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駐泰國台北經濟文化辦事處

新購館舍整建工程委託專案管理顧問服務契約

立契約人：委託人：駐泰國台北經濟文化辦事處（以下簡稱甲方）

          受託人：                        （以下簡稱乙方）

茲為辦理【駐泰國台北經濟文化辦事處新購館舍整建工程委託專案

管理顧問服務】案（以下簡稱本案），並明確規範甲乙雙方及「裝

修統包工程施作」採購案得標廠商（以下簡稱第三方）之權利義務，

甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。
第一條　契約文件及效力

一、契約包括下列文件：

（一）招標文件及其變更或補充。

（二）投標文件及其變更或補充。

（三）決標文件及其變更或補充。

（四）契約本文、附件及其變更或補充。

（五）依契約所提出之履約文件或資料。

二、契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電

子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定

外，依下列原則處理：

（一）契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條

款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

（二）招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文

件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不

在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別

聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之

內容為準。

（三）文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊

者。

（四）大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

（五）決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

四、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，

由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採

購法之規定處理。

五、契約文字：

（一）契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
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１、特殊技術或材料之圖文資料。

２、國際組織、外國政府或其授權機構、公會或

商會所出具之文件。

３、其他經甲方認定確有必要者。

（二）契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除

資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害

者，由提供譯文之一方負責賠償。

（三）契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知

解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面

為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、

傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為

之。

七、除另有規定外，契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及

自甲方決標之日起生效。

八、契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分

無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部

分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契

約原定目的變更之。

九、契約正本 2份，甲方及乙方各執 1份，並由雙方各依規

定貼用印花稅票。副本 5  份，由甲方、乙方及相關機關、

單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的

一、甲方辦理事項(由甲方於招標時載明，無者免填)：
二、乙方應盡善良管理人之注意義務，發揮管理專業協助甲

方執行專案管理工作，其最終目標乃在協助甲方完成

『駐泰國台北經濟文化辦事處新購館舍整建工程』，並

以甲方之權益為依歸。乙方代表甲方協調、監造、整合、

管理包括工程、設備、軟體、財物、勞務等與本計畫相

關事項之推動，其專案管理之履約標的及工作事項如下：

（一）□可行性研究之諮詢及審查

（二）□規劃之諮詢及審查

（三）□設計之諮詢及審查

（四）□辦理監造

（四）□招標、決標之諮詢及審查

（五）□施工督導與履約管理之諮詢及審查

三、協助辦理與本案相關之各項採購案發包及管理。

四、撰寫完工啟用試運轉（含會同規劃設計工程之承包廠商
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對本案相關器材測試）結案報告。

五、配合出席各項審查會議及其他相關會議，並派員負責製

作會議紀錄。

六、協助相關法令諮詢及問題解答。

第三條  契約價金之給付

一、契約價金結算方式：建造費用百分比法

二、計價方式：

（一）依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之

附表 4 工程專案管理（含監造）技術服務費用百

分比上限參考表所載可行性研究、規劃、設計、

招標、決標之諮詢及審查部分之服務費用百分比

上限之   1.9   %計，及有關建築物工程監造部分之

服務費用採建造費用分段百分比上限參考加總計

算。

（二）建造費用，指工程完成時之實際施工費用。但不

包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理

費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方

所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、

保險費、工程施工廠商物價調整款。

（三）建造費用如包括甲方收入性質之抵減項目、金額

仍為建造費用之抵減金額。

三、工程決標價低於工程底價之 80%者，前子目建造費用以

工程底價之 80%代之。但仍須扣除前子目不包括之費用

及稅捐等。

四、工程無底價且工程決標價低於評審委員會建議之金額之
80%，或無評審委員會建議之金額時低於預算之 80%者，

建造費用以預算之 80%代之。但仍須扣除第 2目之 2 不

包括之費用及稅捐等。

第四條  契約價金之調整

一、驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無

減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必更換或

更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

二、採減價收受者，按不符項目標的之契約價金       100       %減
價，並處以減價金額       6       倍之違約金。減價及違約金之

總額，以該項目之契約價金為限。

三、契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本

國法令應繳納之稅捐及強制性保險之保險費。

四、甲方之本國及其所在地國以外其他國家或地區之稅捐，

-  -5



由乙方負擔。

五、乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減

少者，契約價金得予調整：

（一）政府法令之新增或變更。

（二）稅捐或規費之新增或變更。

（三）政府公告、公定或管制費率之變更。

六、前款情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，

其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，

其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政

府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

七、甲方要求乙方辦理本契約外工作時，契約價金應予調整。

八、如有超出契約約定之專案管理服務期程，且屬不可歸責

於乙方之事由者，乙方得依第 16 條第 4 款規定提出契

約變更調整契約價金之要求。

九、於各階段履約期間，甲方得依實際需要通知乙方調整人

力需求，修正「工作人力計畫」（含人員配當表），並

依調整後之實際人力需求及服務費用明細表調整服務價

金，乙方須於   3   個工作日內配合辦理。

第五條  契約價金之給付條件
一、建造費用百分比法之給付

（一）「工作執行計畫書」之服務費用，占服務費用   7  

%。乙方依第 8 條第 1 款規定，研擬完成「工作

執行計畫書」，並送交甲方審核同意後，得申請

甲方支付之。

（二）規劃與可行性評估之諮詢及審查服務費用，占服

務費用 10 %。乙方完成第 2 條及其相關應辦規劃

與可行性評估之諮詢及審查服務事宜，並送交甲

方備查後，得申請甲方支付規劃與可行性評估之

諮詢及審查服務費用之 80％，嗣於發包作業完成

後請領後續餘款。

（三）工程設計之諮詢及審查服務費用，占服務費用   20  

%：

１、乙方完成第 2 條及其相關應辦工程設計之諮

詢及審查事宜，並將結果送交甲方備查後，

得申請甲方支付工程設計之諮詢及審查服務

費用   40   %。
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２、乙方完成招標文件與協助甲方取得申請建照

等必要之許可及執照，乙方得申請甲方支付

工程設計之諮詢及審查服務費用 40 %，嗣

於工程完工驗收合格後請領後續餘款。

（四）招標發包之諮詢及審查服務費用，占服務費用   13  

%，於甲方完成各工程決標訂約後，由乙方向甲

方申請支付招標發包之諮詢及審查服務費用 80 %

，嗣於工程完工驗收合格後請領後續餘款。

（五）施工督導與履約管理之諮詢及審查服務費用占服

務費用 50 %，分 4次支付。乙方依工程施工進度

達 25 %、 50 %、75 %時，得分別向甲方請付相

應比例之服務費用（其計算以全部工程估驗金額

除以全部工程合約金額比率為準），並於驗收通

過結算及取得必要之許可及執照後，得向甲方請

付施工督導與履約管理之諮詢及審查服務費用之

餘款。

二、乙方履約有下列之情形者，甲方得暫停給付契約價金至

情形消滅為止：

（一）履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定

進度達 10 %以上者。

（二）履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

（三）未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

（四）乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

（五）乙方對其派至甲方提供勞務之受雇員工，未依法

給付工資，未依規定繳納勞工保險費、就業保險

費、全民健康保險費或未提繳勞工退休金，且可

歸責於乙方，經通知改正而未改正者。

（六）其他違反法令或契約情形。

三、薪資指數調整(無者免填)：

（一）履約期間在 1 年以上者，自第 2 年起，履約進行

期間，如遇薪資波動時，得依行政院主計處發布

之臺灣地區專業、科學及技術服務業受雇員工平

均經常性薪資指數，就漲跌幅超過     %(由甲

方於招標時載明，未載明者，為 2.5%)之部分，
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調整契約價金。其調整金額之上限為         元(由

甲方於招標時載明)。

（二）適用薪資指數基期更換者，其換基當月起完成之

履約標的，自動適用新基期指數核算履約標的調

整款，原依舊基期指數之履約標的款不予追溯核

算。每月發布之薪資指數修正時，處理原則亦同。

（三）乙方於投標時提出投標標價不適用招標文件所定

薪資指數調整條款之聲明書者，履約期間不論薪

資指數漲跌變動情形之大小，乙方標價不適用招

標文件所定薪資指數調整條款，指數上漲時不依

薪資指數調整金額；指數下跌時，甲方亦不依薪

資指數扣減其薪資調整金額；行政院如有訂頒薪

資指數調整措施，亦不適用。

四、契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格

得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項

價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格

合計數額與總價不同者，亦同。

五、乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標

文件所蓋之章為之。

六、契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材

料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

七、乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應

提出收據。

八、乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，於最後一次向

甲方請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、

就業保險費、健康保險費之繳費證明影本，或具結已依

規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，

供甲方審查後，以憑支付最後一期款。

九、乙方履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全

履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形

時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙

方給付。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。

十、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用

除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，
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由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

十一、分包契約依採購法第 67 條第 2項報備於甲方，並經

乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包

契約所載付款條件應符合前列各項規定(採購法第 98

條之規定除外)或與甲方另行議定。

十二、甲方得另延聘專家參與或協助乙方審查其他廠商提送

之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需

一切費用(出席費、審查費、差旅費等)，除契約另有

規定外，由甲方負擔。

十三、設計成果經審查完成，如工程未招標或招標不成功時，

甲方因故終止契約，建造費用計算方式如下：

（一）工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前

6個月行政院公共工程委員會統計之公共工程

決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（底

價標比），乘以該工程底價金額（但仍須扣除

第 3 條第 2 款第 2目之 2 不包括之費用及稅捐

等）。

（二）底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期

前 6個月行政院公共工程委員會統計之公共工

程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值

（預算標比），乘以該工程預算金額（但仍須

扣除第 3 條第 2 款第 2目之 2 不包括之費用及稅

捐等）。

十四、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，

乙方投訴對象：

（一）甲方之政風單位；

（二）甲方之上級機關；

（三）法務部廉政署；

（四）採購稽核小組；

（五）採購法主管機關；

（六）行政院主計處。

第六條  稅捐及規費

一、以泰銖報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，

包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括
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其必要之稅捐。

二、廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於

領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅

款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國

境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發

票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機

構、代理人或廠商繳納。

三、與本契約有關之證照，應以甲方名義申請，甲方所在地

國另有規者，從其規定；而由乙方代為提出申請者，其

所需規費由甲方負擔。

第七條　履約期限  
一、本契約預估履約期程為：甲方書面通知開始日起，至本

契約全部工程驗收合格止。 

二、相關服務項目履約期限以日曆天計，規定如下：

（一）乙方於本契約簽訂日起   10      日內提出中文或英文

版「工作執行計畫書」送甲方核可。甲方如有修

正意見，乙方於接獲甲方通知之日起    5   日內改

正完妥，並送甲方複核。

（二）乙方於第三方送達規劃報告(或相關資料)予乙方

之日起   10   日內完成規劃與可行性評估之諮詢及

審查，且將結果送交甲方，並配合辦理簡報。甲

方如有修正意見，乙方同意於接獲甲方通知之次

日起   5    日內改正完妥，並送甲方複核。

（三）乙方於第三方送達基本設計資料予乙方之日起   7  

日內完成諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（四）乙方於設計單位送達細部設計資料予乙方之日起

10  日內完成諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（五）乙方於甲方送達草擬之「裝修統包工程施作」廠

商招標須知及投標須知予乙方之日起    7      日內完

成諮詢、審查及迻譯為英文，並將結果送交甲方。

（六）如施工中甲方有變更設計指示時，乙方於接獲變

更設計資料予乙方之日起   7   日內完成變更設計預

算書圖之諮詢及審查，且將結果送交甲方。

（七）乙方負責監造部分應儘速完成各分項工程竣工結

算書圖，並將結果送交甲方。
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（八）乙方於本契約簽訂日起 45      天  內提出地下停車場土

地勘驗報告送交甲方。

（九）乙方於第三方或甲方提供之資料送達日起   7   日內

完成諮詢及審查，且將結果送交提供資料者。

三、乙方辦理之事項內如包括工程採購案之履約估驗計價查

核或複核者，乙方審核完成之工程承攬廠商之估驗計價

申請案次日起之下列日數內查核或複核完妥： 

（一）如該工程已達巨額採購金額者，5 日。

（二）如該工程屬已達查核金額，未達巨額採購金額者，

4 日。

（三）如該工程屬已達公告金額，未達查核金額者，3

日。

（四）如該工程屬未達公告金額者，2 日。

四、契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減，或

因不可歸責於乙方之變更設計，履約期限由雙方視實際

需要議定增減之。

五、履約期限延期：

（一）契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責

於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發

生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請

展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同

意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未

達半日者，以半日計；逾半日未達 1 日者，以 1
日計。

１、發生契約規定不可抗力之事故。

２、甲方要求全部或部分暫停履約。

３、因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

４、甲方應辦事項未及時辦妥。

５、由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相

關履約標的之延誤而影響契約進度者。

６、其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

（二）前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履

約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履

約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方

提出書面報告。
六、期日：
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（一）履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履

約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

（二）履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履

約期間之末日，為甲方之辦公日時，以甲方當日

下班時間為期間末日之終止。履約期間之末日，

非為甲方之辦公日時，以次一辦公日之同一截止

時間代之。
七、甲乙雙方於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並

於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

八、除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須

修正、更改、補充履約事項，而有延長履約期限必要者，

由雙方以書面另行協議。

九、日曆天：本契約規定應繳交之個別文件或應完成之個別

事項之天數，以日曆天計；甲方所在地國國定假日、民

俗節日，不列入天數計算：

（一）國定假日：元旦（1 月 1 日）、節基王朝開國紀

念日（4 月 6 日）、宋干節（4 月 13至 15 日）、

勞動節（5 月 1 日）、泰王登基紀念日（5 月 5

日）、泰國王后華誕（8 月 12 日）、五世王升遐

紀念日（10 月 23 日）、萬壽節（12 月 5 日）、

行憲紀念日（12 月 10 日）及新年除夕（12 月 31

日）等，免計履約期限。

（二）民俗節日：農曆春節、萬佛節、春耕節、佛祖聖

誕日、佛教三寶節及守夏節等，免計履約期限。

第八條   履約管理

一、乙方應依招標文件規定及服務建議書承諾，於前條第 2
款第 1目規定期限提出「工作執行計畫書」送甲方核可，

該工作執行計畫書內容至少應包括：

（一）概述本服務案之認知與服務理念。

（二）所列服務範圍各項目之詳細工作說明。

（三）工作計畫作業程序及標準。

（四）工作組織及人員編制。

（五）工作權責劃分。

（六）工期與經費控管。

（七）各特殊工程之技術報告及工作服務計劃。

（八）各項工作方法、流程、品質保證計畫(含所有作業
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之簽證計畫)。
（九）完成各項工作之人力配置明細計畫表。

（十）各項工作及整體進度包括重要里程碑之進度表。

（十一）各項工作成果(含各種會議紀錄、定期作業報告

之格式及份數)及提送機關之時機。

（十二）物料管理計劃。

（十三）監造計劃。

甲方如有修正意見，乙方應於該規定期限內改正完妥，並

送甲方複核後，據以執行。

二、乙方應以其專業技術與管理經驗，履行服務工作，隨時

維護甲方權益，妥善控制成本、進度與品質。

三、乙方除負責本案全程專業管理及監造服務之外，甲方將

委託其他廠商負責設計及施工等。在技術層面，乙方代

表甲方審定(核定)，並需將技術面問題轉化為甲方可瞭

解之訊息，以供甲方在行政面決策之參考。乙方參與本

計畫相關單位或其他廠商之討論，應充分反映甲方之意

見並提供專業技術建議，並善盡協調、管制、審查及監

督之責，違者依契約相關條款處理。

四、作業人員指派

（一）乙方於訂約後，應指派其所屬專任開業建築師或

執業技師  1 人為專案管理計畫主持人，負責綜

理本案，前述計畫主持人應有   3   年以上公共工程

計畫之綜合或專業顧問工作經驗。

（二）乙方於訂約後，應指派其所屬專任開業建築師或

執業技師（需具備結構、機電等專業技術之一

者）1  人為專案經理，負責本案之推動與協調整

合，前述專案經理應有 3  年以上公共工程計畫之

綜合或專業顧問工作經驗。專案經理可由上開專

案管理計畫主持人兼任。

（三）乙方於決標後，依契約指定日期派遣   1   人為專案

管理工程人員(應為大專院校相關科系畢業)專任
長駐甲方辦公處所或工地，接受甲方指揮調派，

辦理本契約專案管理服務項目，專案管理工程人

員則應有 2 年以上相關工程經驗，辦理本契約所

規定之各項專案管理事宜，且需為受訓合格之品

管人員，並熟悉政府採購法相關法規。

（四）乙方另於施工督導與履約管理等項目之重點施工

期間、派遣 2  人建築與機電專業工程人員（應為
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大專院校相關科系畢業，2 年以上相關工程經驗，

且需為受訓合格之品管人員，協助上述專案管理

工程人員，辦理本契約專案管理服務項目。乙方

所派人員能力不足敷工作需要，甲方以要求乙方

更換為原則，如經更換後仍無法符合工作需要，

且屬可歸責於乙方者，甲方得要求乙方加派人員

（含技術人員及協辦人員），辦理本契約專案管

理及監造服務項目，所需費用已含於契約內，乙

方不得再要求費用。

（五）上述人員應由乙方造冊附相關證明文件，報請甲

方核准且不得隨意更換，如有不能稱職者，甲方

得要求更換，乙方應於   3   日(由甲方於招標時載

明)內無條件完成更換，乙方要求更換者，應提出

具體更換理由連同新進人員相關證明文件，報請

甲方核准後始得更換。

（六）乙方辦理各項服務工作，除依據本契約執行外，

應遵守政府採購法、採購人員倫理準則及我國之

各項相關法令規定辦理。

（七）經指派於甲方辦公處所上班者，依甲方上班時間

上班，如有須加班時亦應配合。

（八）施工期間，契約規定之專職專案經理及駐地人員

須常駐工務所。

五、乙方應督導各單位依施工階段權責分工表及工程全生命

週期之權責劃分表所規定之權責分工事項及期限規定履

約（工程全生命週期之權責劃分表請參閱工程會訂頒之

表格修正使用，網址 http:/www.pcc.gov.tw/品質管理/公
共工程品質管理教育訓練/品質管理人員回訓班營建工

程履約管理實務教材/委託專案管理模式工程進度及品

質管理參考手冊之表 2.2 權責劃分/）
六、契約執行期間，乙方應依甲方所訂之時間、地點與方式，

履行下列出席、報告義務：

（一）週工作報告：乙方須於契約生效後次月起每週四

前，提出前 1週之書面工作報告，送交甲方審核

（或備查）。報告內容至少包括下列各項：

１、詳述前 1週進行之工作項目，包括提出乙方

前 1週實際參與工作之人員出勤日報表，並

經專案經理簽認。出勤日報表內容至少包括

人員參與工作項目與當週工作時數。甲方對
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於出勤日報表有疑問之內容，應退回由乙方

於 7 日內完成澄清。　　

２、當週人員預訂工作項目與時程，每 2週提出

未來 2週之人員使用計畫。

３、預定進度與實際進度之比較。

４、人員之動員計畫與實際動員狀況之比較。

５、相關問題之已處理或預定處理方式。

６、實際進度落後甲方核定之工作執行計畫達

（累計進度絕對值）5%時，應督導規劃設

計施工廠商提出解決措施及趕工計畫。

（二）特別報告：乙方於履行契約時，如發現有妨礙契

約所載事項與「工作執行計畫書」所列進度時程，

或其他廠商違約、工地突發意外事件、甲方應負

責之事項、其他與甲方之權益有關之事項或應甲

方要求時，應即向甲方以書面提出特別報告，並

敘明具體因應措施。

（三）工程協調會報：由甲方認為需要時召開，由甲方

主持，工程協調會報召開前，乙方應負責協調連

繫相關人員開會時間，並由甲方指定人員出席，

提出工作成果與推估未來作業進度，並由乙方派

專人作成會議紀錄，於會議後 5 日內送甲方審核

（或備查）。

（四）工程月會報（屬月會性質）：由乙方專案計畫主

持人主持，安排相關規劃設計監造及施工廠商每

月 1次派專業代表出席，就近 1 月工作成果檢討

與研擬修正未來 1 月詳細計劃作業進度，並派專

人作成會議紀錄，於會議後 5 日內送甲方審核

（或備查）。

（五）專業技術協調會（屬週會性質）：由乙方專案計

畫主持人或專案經理主持，安排相關規劃設計施

工廠商每週 1次派專業代表出席，就近 1週工作

成果檢討與研擬修正未來 1週詳細計劃作業進度，

並派專人作成會議紀錄，於會議後 5 日內送甲方

審核（或備查），並應視需要時加開專業技術協

調會。

（六）工程查核與工地觀摩參觀：接受中華民國外交部

施工查核小組之查核，並協助甲方辦理學生或相

關人員工地觀摩參觀，負責工地解說、資料準備，
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並製作紀錄，並於結束後 5 日內送甲方審核（或

備查）。

（七）結案報告：乙方完成契約內之所有服務工作，或

契約因故全部終止或部分終止時，應將完成部分

作成結案報告（內容至少包含工作項目、執行過

程與績效），提送甲方審核（或備查）。

（八）建檔與紀錄：

１、建立本工程之設計圖說及文書檔案（磁片或

光碟片）與中華民國行政院公共工程委員會

工程管理資訊系統之建檔。

２、提供完整工作紀錄（包含影片或照片、工程

大事紀等工作紀錄）與服務期間各服務項目

之完整紀錄（包含一般書面與電子檔案），

並定期配合工作報表及結案報告提出。

（九）列席相關會議：配合甲方需求，派員列席相關主

管機關審查、查核會議。

（十）協助處理提報相關資料：協助甲方處理相關提報

資料之研擬及製作。

（十一）協助處理糾紛及索賠事件：協助甲方處理因本

工程引起之糾紛及索賠事件（但不含擔任甲方訴

訟代理人）。

（十二）其他。

七、乙方於工作完成提送成果報告時，應一併提送電子檔案

（含 CAD檔）交予甲方。

八、與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商

辦理時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使

該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，乙方應邀

集各方協調解決，並通知甲方。乙方如未通知甲方或未

能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或

意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

九、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約

有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指

示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權

代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以

拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不

對此等指示之後果負任何責任。 

十、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為

或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
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十一、契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得

將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

十二、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、

圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

十三、轉包及分包：

（一）乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履

行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或

依採購法第 103 條規定不得參加投標或作為決

標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

（二）乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

（三）乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責

任。分包契約報備於甲方者，亦同。

（四）分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，

乙方應更換分包廠商。

（五）乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、

終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

（六）前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償

責任。再轉包者，亦同。

十四、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作

權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛

或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

十五、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他

違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

十六、履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

十七、乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，

甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

十八、勞工權益保障：
（一）乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂

立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。

（二）乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依

法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、

健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前

述保險之保險費及提繳勞工退休金；甲方所在

地國相關法規另有規定者，從其規定。

（三）乙方應於簽約後   7   日（由甲方於招標時載明）

內，檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊
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（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及

住址）、勞工保險被保險人投保資料表(明細)影

本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞

工保險、就業保險、健康保險及提繳勞工退休

金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞

工退休金）送甲方備查；甲方所在地國相關法

規另有規定者，從其規定。

（四）甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之

受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、健康保

險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改

正者，通知目的事業主管機關依法處理。

十九、其他：

（一）乙方應於完成審查之原始圖樣及書表上簽署。

（二）乙方所擬定或完成審查之招標文件，其內容不

得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特

定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來

源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履

約成果文件上敘明理由。

（三）乙方應協助設計單位在建物設計與建材採用上

符合甲方本國有關建築物取得候選綠建築證書

之相關規定；另於辦理變更設計時，亦應併同

檢討符否甲方本國有關建築物取得候選綠建築

證書之相關規定。

（四）工程有電機工程高壓設備之新設公有新建築物，

乙方應督促設計單位於工程招標前，依據甲方

所在地國相關規定提出用電計劃書，並經電力

公司核准在案。另於新建築物開工前，乙方應

督促設計單位取得甲方所在地國電力公司電氣

審核證明，以供甲方辦理新建築物開工之必要

文件；於辦理變更設計時，乙方應督促設計單

位申請變更取得甲方所在地國電力公司電氣審

核證明。乙方應督促設計單位於工程完成前完

成向甲方所在地國電力公司報竣工手續，以利

本建築物用電取得及用電安全品質。

第九條  履約標的品管

一、乙方在履約中，應對規劃、設計、監造及施工品質依照
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契約有關規範，協助甲方辦理工程品質之「督導」與

「管控」。辦理工程設計之諮詢及審查等服務工作，應

力求符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節

約資源、經濟耐用等目的，並考量景觀、自然生態、兩

性友善環境、生活美學。

二、甲方於乙方履約期間如發現規劃設計施工廠商之履約品

質或進度不符合契約規定，得通知乙方「督導」第三方

限期改善或改正，並提出「管控」方案。乙方逾期未辦

妥時，甲方得要求乙方就該案檢討及提出「特別報告」，

並追究責任。

三、乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、

功能驗證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行

或承擔之義務或責任。

四、甲方應依政府採購法第 70 條規定設立之各工程施工查

核小組查核結果，對乙方辦理品質缺失懲罰性違約金事

宜：

（一）懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺

失扣點數計算之。每點扣款泰幣 3,500銖（100美
元）。

（二）品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價

金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保

證金扣抵。

（三）品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額
20%為上限。

第十條  保險

一、乙方應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自

行另投保人身意外險。

（一）建築師事務所、技師事務所、工程技術顧問公司、

測繪業公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏

錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他

第三人受有之損失。

（二）雇主意外責任險。（乙方於施工期間應為其專案

管理人員投保雇主意外責任險；有延期或遲延履

約者，保險期間比照順延）

（三）其他：                       。

二、乙方依前款辦理之保險，其內容如下：

（一）承保範圍：（由甲方於招標時載明，包括得為保

險人之不保事項）。
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（二）保險標的：履約標的。

（三）被保險人：以乙方為被保險人。

（四）保險金額：契約價金總額。

（五）每一事故之自負額上限：

１、專業責任險之自負額為美金 350元整。

２、僱主意外責任險之自負額為美金 70元整。

（六）保險期間：自簽約日起至_各項工程驗收完成之日

止，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

（七）未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無

效。

（八）其他：

三、保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能

之賠償由乙方負擔。

四、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期

限。

五、乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保

險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

六、保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即

交甲方收執。

七、乙方應依甲方之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、

健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保

險者，得以其他商業保險代之。

八、本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險

之保險期間。

九、依法非屬保險人可承保之保險範圍，或非因保費因素卻

無保險人願承保，且有保險公會書面佐證者，依第 1 條

第 8 款辦理。

第十一條  保證金

得標廠商應繳納履約保證金，額度為契約金額之 5%。

第十二條  驗收

一、驗收時機：乙方完成履約事項後辦理驗收。

二、驗收方式：得以書面或召開審查會議方式進行，審查會

議紀錄等同驗收紀錄。得分段或分期查驗及驗收。

三、履約標的部分完成履約後，得先就該部分辦理驗收或分

段審查、查驗供驗收之用。

四、乙方履約結果經甲方審查有瑕疵者，甲方得要求乙方於

一定期限內改善。逾期未改正者，依第 13 條規定計算

逾期違約金。
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五、乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正

者，甲方得採行下列措施之一：

（一）自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正

必要之費用。

（二）解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲

方不得解除契約。

六、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前
2 款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十三條  遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限

完成工作，應按逾期日數計算逾期違約金，該違約金計

算方式：每日依契約價金總額 1‰計算逾期違約金。但

未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得

按未完成履約部分之契約價金，每日依其 1‰計算逾期

違約金。

二、逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不

足者，通知乙方繳納或自保證金扣除。

三、逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價

金總額之 20%為上限。

四、甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於

契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期

限；不能履約者，得免除契約責任：

（一）戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

（二）山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰

雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其

他天然災害。

（三）墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

（四）罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

（五）毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

（六）履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

（七）履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

（八）水、能源或原料中斷或管制供應。

（九）核子反應、核子輻射或放射性污染。

（十）非因乙方不法行為所致之政府或機關依法令下達

停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

（十一）政府法令之新增或變更。

（十二）甲方之本國或外國政府之行為。

（十三）其他經甲方認定確屬不可抗力者。
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五、前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼

續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低

其所造成之不利影響或損害。

六、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之

損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不

免發生損害者不在此限。

七、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲

延履約者，不得據以免責。

八、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之

認定，除招標文件另有規定外適用採購法施行細則第
111 條規定。

九、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙

方得向甲方請求加計年息 5%之遲延利息。

第十四條  罰則

一、施工期間乙方專職人員應每日到工，無故不到工者，除

依合約金額扣除當日應到工人員薪資外，每人每日罰款

泰幣      350      銖  。
二、依契約乙方應出席或主持會議之人員未出席或主持者，

每人每次罰款泰幣      700      銖  。
三、乙方有管理不善情形時，其懲罰性違約金計算方式如下，

並由甲方自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方

繳納或自保證金扣抵：

（一）乙方審查、審定或複核完成之文件或資料，經甲

方發現有錯誤或疏漏情形，致須退回修正者，第
1次計罰泰幣      700      銖  ；第 2次計罰泰幣      1,400      銖  ；
並自第 3次起，每次計罰泰幣      2,800      銖  ；事後發

現者，每次計罰各該次該當上述次數之金額。

（二）乙方未能就契約約定之服務項目於約定期限內提

出具體性建議，或所提建議內容明顯不符專業需

求，致須退回修正者，第 1次計罰泰幣      700      銖  ；
第 2次計罰泰幣      1,400      銖  ；並自第 3次起，每次

計罰泰幣      2,800      銖  ；事後發現者，每次計罰各該

次該當上述次數之金額。

（三）因規劃廠商規劃錯誤，致甲方遭受損害者，就乙

方審查規劃結果不實部分，每次計罰金額為甲方

向規劃廠商求償金額之   100   %。

（四）因設計廠商設計錯誤，致甲方遭受損害者，就乙
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方審查設計結果不實部分，每次計罰金額為甲方

向設計廠商求償金額之 100 %。

（五）因監造不實，致甲方遭受損害者，每次計罰金額

為甲方向乙方求償金額之 100 %。

第十五條  權利及責任     

一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何

權利。

二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責

處理並承擔一切法律責任及費用，包括甲方所發生之費

用。如同時損及甲方之權益時，甲方並得請求損害賠償。

三、乙方履約結果涉及智慧財產權者：甲方取得全部權利。

四、有關著作權法第 24 條與第 28 條之權利，他方得行使該

權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

五、除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約

方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方

依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

六、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約

之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，

應由造成損害原因之一方負責賠償。

七、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷

亡或財物損失，不負賠償責任。

八、委託專案管理之契約，乙方因管理不善，致甲方遭受損

害，乙方應負賠償責任。賠償責任之認定有爭議者，依

照爭議處理條款辦理。契約訂定之損害賠償金額上限為

契約價金總額之      2      倍  。惟法令另有規定，或乙方隱瞞工

作瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人

發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限

之限制。

九、乙方在工程保固期限，如本工程一部或全部發現有損裂、

坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定，其非屬故意

破壞或正常零件損耗者，在保固期限內負責督導施工廠

商完成修復工作。

第十六條  契約變更及轉讓

一、甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契

約，乙方於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於 10
日內向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程

或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，

由雙方協議訂定之。
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二、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自

行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前項之

通知而遲延其履約期限。

三、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行

辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，

應補償乙方所增加之必要費用。

四．如因可歸責於甲方之事由辦理契約變更，除雙方另有協

議外，甲方得就已完成之工作辦理部分驗收或結算後，

支付該部分價金。

五、履約期間有下列事項者，應變更契約，並合理增減酬金：

（一）甲方於履約各工作階段完成審定後，要求辦理工

程計劃變更，致乙方需再提供審查及諮詢服務者。

（二）甲方對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多

次規劃或設計之諮詢與審查工作者。

（三）甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服

務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作

期限。

（四）有第 4 條第 7 款之情事者。

（五）有第 4 條第 8 款變更專案管理服務期程需要者。

六、契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，

並簽名或蓋章者，無效。

七、乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因

公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同

意轉讓者，不在此限。

乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司(以受

讓營業者為限)，其資格條件應符合原招標文件規定，且

應提出下列文件之一：

（一）原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本

契約責任之文件；

（二）原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之

其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意

負連帶履行本契約責任之文件。

第十七條  契約終止解除及暫停執行

一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終

止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所

生之損失：

（一）違反採購法第 39 條第 2項或第 3項規定之專案管

理廠商。
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（二）有採購法第 50 條第 2項前段規定之情形者。

（三）有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。

（四）違反不得轉包之規定者。

（五）乙方或其人員犯採購法第 87 條至第 92 條規定之

罪，經判決有罪確定者。

（六）因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節

重大者。（履約進度落後 10%以上）

（七）偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（八）無正當理由而不履行契約者。

（九）審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依

規定辦理者。

（十）有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

（十一）乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知

之次日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，

仍未改善者。

（十二）違反本契約第 8 條第 18 款第 1目至第 3目情形

之一，經甲方通知改正而未改正，情節重大者。

（十三）契約規定之其他情形。

二、甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍

應依契約規定繼續履約。

三、契約經依第 1 款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或

解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解

除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽

其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發

還保證金。甲方有損失者亦同。

四、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利

益者，甲方得終止或解除部分或全部契約，並補償乙方

因此所受之損失。但不包含所失利益。乙方於接獲甲方

通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；

僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式

之一洽乙方為之：

（一）乙方繼續予以完成，依契約價金給付。

（二）停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方

議定之。

五、乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部

暫停執行，並停止計價，至情況改正後方准恢復履約。

乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

六、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫
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停執行，應視情形酌予延長履約期限。

七、因非可歸責於乙方之情形而造成停工時，乙方得要求甲

方部分或全部暫停執行專案管理。

八、依前 2 款規定暫停執行期間累計逾 6個月者，乙方得通

知甲方終止或解除部分或全部契約，甲方應補償乙方因

此而增加之必要費用。

九、乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、

賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、

招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述

規定者，甲方得終止或解除契約，並將溢價及利益自契

約價款中扣除。

十、甲方延遲付款達 6 個月者，乙方得通知甲方終止或解除

部分或全部契約。

十一、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消

滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負

相關之保密義務。

第十八條  爭議處理

一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，

考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決

之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

（一）依採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會

申請調解。

（二）契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規

定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁

處所。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及

仲裁判斷書。

（三）依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。

（四）提起民事訴訟。

（五）依其他法律申(聲)請調解。

（六）依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：中華民國行

政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；地址：台北

市信義區松仁路三號九樓；電話：886-2-8789-7500。
三、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

（一）與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經

甲方同意無須履約者不在此限。

（二）乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認

定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履
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約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理

由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除

該部分之責任。

四、本契約以甲方所在地國之法律為準據法，並以甲方所在

地之地方法院為第一審管轄法院。

第十九條  其他

一、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民

或弱勢團體人士之情事。

二、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約

事項之機構之人員。

三、乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未

通曉者，乙方應備翻譯人員。

四、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等

事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

五、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期

間雙方協調與契約有關事項之代表人。

六、廠商參與公共工程可能涉及之法律責任如本條附件，乙

方應提醒其工作人員及其他技術服務或工程廠商注意法

令規定，善盡職責及履行契約義務，以免觸犯法令或違

反契約規定而受處罰。

七、本契約未載明之事項，依中華民政府採購法、民法及泰

國相關法令等辦理。

立約人

　　　　　　　甲　方：駐泰國台北經濟文化辦事處

　　　　　　　代表人：謝武樵 

　　　　　　　住　址：20th  Floor Empire Tower, 1, South 

Sathorn Road, Bangkok, Thailand

　　　　　　　電  話：02-6700200
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　　　　 　 　乙　方： 

　　　　　　　代表人：

　　　　　　　住　址：

            電  話：

中  華  民  國　105  年　8 月 日
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第 2條附件
乙方提供之服務：（下列服務項目，請甲方依機關委託技術服務廠商評選及計
費辦法第 9 條規定，視個案特性及實際需要擇定或增減）

一、可行性研究之諮詢及審查：

（一）計畫需求之評估。

（二）可行性報告、環境影響說明書及環境影響評估報告書之審查。

（三）方案之比較研究或評估。

（四）財務分析建議。

（五）計畫綱要進度表之編擬。

（六）設計需求之評估及建議。

（七）專業服務及技術服務廠商之甄選建議及相關文件之擬訂。

（八）建立及執行文書檔案管理系統。

（九）有關專業技術之資料與報告之研究、評審及補充。

（十）依據法令規定建立各階段、項目之標準作業程序，並於服務期間之

每年與法規更動時進行檢討與補正。

（十一）協調與整合本計畫相關界面，並參與本計畫相關會議與提供會議

所需資料。

（十二）其他與可行性研究有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

二、規劃之諮詢及審查：

（一）規劃圖說及概要說明書之諮詢及審查。

（二）都市計畫、區域計畫或水土保持計畫等規劃之諮詢及審查。

（三）設計準則之審查。

（四）規劃報告之諮詢及審查。

（五）其他與規劃有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

三、設計之諮詢及審查：

（一）專業服務及技術服務廠商之工作成果審查、工作協調及督導。

（二）材料、設備系統選擇及採購時程之建議。

（三）計畫總進度表之編擬。

（四）設計進度之管理及協調。

（五）設計、規範（含綱要規範）與圖樣之審查及協調。

（六）設計工作之品管及檢核。

（七）施工可行性之審查及建議。

（八）專業服務及技術服務廠商服務費用計價作業之審核。

（九）發包預算之審查。

（十）發包策略及分標原則之研訂或建議，或分標計畫之審查。

（十一）文件檔案及工程管理資訊系統之建立。

（十二）審核及綜理規劃設計廠商之設計圖說檔案，包括：設備系統諮詢、

工程項目、數量、單價、施工規範、施工計畫書等之完整及合理
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性，並督導相關規劃設計廠商提出必要之修正及因應措施。

（十三）審查與協調設計介面條件。

（十四）安排規劃設計廠商之工作階段性簡報。

（十五）監督追蹤設計審查結論之執行。

（十六）檢討整合相關經費估算、協助機關確定各年度實需之工程預算。

（包含原有與現行要求之設計監造費用之分析、評估）

（十七）協助機關準備建造執照及雜項執照申請所需之基本資料，並督導

相關廠商申辦建造執照及雜項執照。

（十八）督導並協助自來水、電力、瓦斯、污水、有線電視及電信等設計

圖說資料之送審，及申請建築使用執照與申請相關證照。

（十九）其他與設計有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

四、辦理監造： 

    （一）擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。

    （二）派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及

查證施工廠商履約。

    （三）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、

趕工計晝、工期展延與其他送審案件之審查及管制。

    （四）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

    （五）施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。

    （六）監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。

    （七）監督施工廠商執行工地安任衞生、交通維持及環境保護等工作。

    （八）履約進度查證與管理及履約估驗計價之審查。

    （九）有關履約界面之協調及整合。

    （十）契約變更之建議及協辦。

    （十一）機電設備測試及試運轉之監督。

    （十二）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。

    （十三）驗收之協辦。

    （十四）協辦履約爭議之處理。

    （十五）其他與監造有關且載明於招標文件或契約之技術服務。

五、招標、決標之諮詢及審查： 

（一）招標文件之準備或審查。

（二）協助辦理招標作業之招標文件之說明、澄清、補充或修正。

（三）協助辦理投標廠商資格之訂定及審查作業。

（四）協助辦理投標文件之審查及評比。

（五）協助辦理契約之簽訂。

（六）協助辦理器材、設備、零件之採購。

（七）其他與招標、決標有關且載明於招標文件或契約之專案管理服務。

六、施工督導與履約管理之諮詢及審查：
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（一）各工作項目界面之協調及整合。

（二）施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資

料之審查或複核（包含同等品之審查與價格比較分析，且應先經審

查合格後方可施工，檢驗時應拍照或錄影存證並將檢驗結果做成紀

錄送本府業務承辦單位簽核）。

（三）重要分包廠商及設備製造商資歷之審查或複核。

（四）施工品質管理工作之督導或稽核。

（五）工地安全衛生、交通維持及環境保護之督導或稽核。

（六）施工進度之查核、分析、督導及改善建議。

（七）施工估驗計價之審查或複核。

（八）契約變更之處理及建議。

（九）契約爭議與索賠案件之協助處理。但不包括擔任訴訟代理人。

（十）竣工圖及結算資料之審定或複核。

（十一）給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議。

（十二）協助辦理工程驗收、移交作業。

（十三）設備運轉及維護人員訓練。

（十四）維護及運轉手冊之編擬或審定。

（十五）特殊設備圖樣之審查、監造、檢驗及安裝之監督。

（十六）計畫相關資料之彙整、評估及補充。

（十七）協助督導工程監造單位棄土流向稽查。

（十八）協助督導及稽核施工廠商辦理材料及品質管理作業。

（十九）審查及協調工程變更設計作業。

（二十）審查、協調及建議契約變更方案，並協助辦理契約變更行政作業。

（二十一）評估與審查契約爭議及索賠案件，並協助處理行政與法律程序。

（二十二）協助處理民眾抗爭、災害搶救或管線遷移等事項。

（二十三）協助處理相關提報資料之研擬與製作，並配合辦理工程抽驗、

查核、簡報等事宜。

（二十四）文件檔案及工程管理資訊系統之建立或經甲方之需求提出通知

後，擔任計畫及會議之聯絡窗口，並指定專人處理。

（二十五）其他與施工督導及履約管理有關且載明於招標文件或契約之專

案管理服務。

七、其他：各工作項目界面之協調及整合。
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第19條附件 廠商參與公共工程可能涉及之法律責任

一、規劃、設計、監造或專案管理之廠商

（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規

刑事

法規

名稱

相關條項 違反法規情形 相關刑罰

政府

採購

法

第87條

圍標之處罰

意圖使廠商不為投標、違反其

本意投標，或使得標廠商放棄

得標、得標後轉包或分包，而

施強暴、脅迫、藥劑或催眠術

者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

致重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

以詐術或其他非法之方法，使

廠商無法投標或開標發生不正

確結果者。

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。

意圖影響決標價格或獲取不當

利益，而以契約、協議或其他

方式之合意，使廠商不為投標

或不為價格之競爭者。

處 6月以上 5年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 1百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

意圖影響採購結果或獲取不當

利益，而借用他人名義或證件

投標者。容許他人借用本人名

義或證件參加投標者。

處 3年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。
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第88條

綁標之處罰

受機關委託提供採購規劃、設

計、審查、監造、專案管理或

代辦採購廠商之人員，意圖為

私人不法之利益，對技術、工

法、材料、設備或規格，為違

反法令之限制或審查，因而獲

得利益者。意圖為私人不法之

利益，對廠商或分包廠商之資

格為違反法令之限制或審查，

因而獲得利益者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

第89條

洩密之處罰

受機關委託提供採購規劃、設

計或專案管理或代辦採購廠商

之人員，意圖為私人不法之利

益，洩漏或交付關於採購應秘

密之文書、圖畫、消息、物品

或其他資訊，因而獲得利益

者。

處5年以下有期徒刑、拘役

或科或併科新臺幣 1百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

第 90條

強制採購決

定之處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

管理或代辦採購廠商之人員，

就與採購有關事項，不為決定

或為違反其本意之決定，而施

強暴、脅迫者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

第 91條

強制洩密之

處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

管理或代辦採購廠商之人員，

洩漏或交付關於採購應秘密之

文書、圖畫、消息、物品或其

他資訊，而施強暴、脅迫者。

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。
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犯前項之罪，因而致人於死或

重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

第 92條

法人之處罰

廠商之代表人、代理人、受雇

人或其他從業人員，因執行業

務犯本法之罪者。

除依規定處罰其行為人外，

對該廠商亦科以該條之罰

金。

刑法 第122條第

3項

行賄罪

對於公務員關於違背職務之行

為，行求、期約或交付賄賂或

其他不正利益者。

處 3年以下有期徒刑，得併

科 3千元以下罰金。

第193條

違背建築術

成規罪

承攬工程人或監工人於營造或

拆卸建築物時，違背建築術成

規，致生公共危險者。

處 3年以下有期徒刑、拘役

或 3千元以下罰金。

第 210條

偽、變造私

文書罪

偽造、變造私文書，足以生損

害於公眾或他人者。

處5年以下有期徒刑。

第 214條

使公務員登

載不實罪

明知為不實之事項，而使公務

員登載於職務上所掌之公文

書，足以生損害於公眾或他人

者。

處 3年以下有期徒刑、拘役

或5百元以下罰金。

第 215條

業務上文書

登載不實罪

從事業務之人，明知為不實之

事項，而登載於其業務上作成

之文書，足以生損害於公眾或

他人者。

處 3年以下有期徒刑、拘役

或5百元以下罰金。

第 342條

背信罪

為他人處理事務，意圖為自已

或第三人不法之利益，或損害

本人之利益，而為違背其任務

之行為，致生損害於本人之財

產或其他利益者。

處5年以下有期徒刑、拘役

或科或併科 1千元以下罰

金。未遂犯罰之。

貪污

治罪

條例

第 2條

第 3條

公務員犯本條例之罪者，依本

條例處斷。

與前條人員共犯本條例之罪

者，亦依本條例處斷。

詳貪污治罪條例第 4條、第

5條、第 6條、10條、第12

條、第13條、第15條、第

17條規定
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第11條第1

項及第 4項

行賄罪

對於第 2條人員，關於違背職

務之行為，行求、期約或交付

賄賂或其他不正利益者。

不具第 2條人員之身分而犯第

1項之罪者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新台幣3百萬元

以下罰金。

第11條第 2

項及第 4項

行賄罪

對於第 2條人員，關於不違背

職務之行為，行求、期約或交

付賄賂或其他不正利益者。

不具第 2條人員之身分而犯第

2項之罪者。

處 3年以下有期徒刑、拘役

或科或併科新臺幣 50萬元以

下罰金。

技師

法

第50條 未依法取得技師資格，擅自執

行技師業務者。

中央主管機關應命其停止，

並處新臺幣 20萬元以上 100

萬元以下之罰鍰；其不停止

行為者，得按次處罰。

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之
相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、
建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。
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（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規

36



法規名
稱

相關條項 違反法規情形 相關責任規定

政府採

購法

第 31條 一、以偽造、變造之文件
投標。

二、投標廠商另行借用他
人名義或證件投標。

三、冒用他人名義或證件
投標。

四、在報價有效期間內撤
回其報價。

五、開標後應得標者不接
受決標或拒不簽約。

六、得標後未於規定期限
內，繳足保證金或提
供擔保。

七、押標金轉換為保證
金。

八、其他經主管機關認定

有影響採購公正之違

反法令行為者。

機關得於招標文件中規定，
廠商有左列情形之一者，其
所繳納之押標金，不予發
還，其已發還者，並予追
繳。

第 32條 得標廠商有招標文件規定
之不發還其繳納之全部或
部分保證金及其孳息之情
形。（請參照押標金保證
金暨其他擔保作業辦法第
20條規定）

廠商如有違反，機關得不發
還其所繳納之全部或部分保
證金及其孳息。

第50條 一、未依招標文件之規定
投標。

二、投標文件內容不符合
招標文件之規定。

三、借用或冒用他人名義
或證件，或以偽造、
變造之文件投標。

四、偽造或變造投標文
件。

五、不同投標廠商間之投
標文件內容有重大異
常關聯者。

六、第103條第1項不得參
加投標或作為決標對
象之情形。

七、其他影響採購公正之
違反法令行為。

投標廠商有左列情形之一，
經機關於開標前發現者，其
所投之標應不予開標；於開
標後發現者，應不決標予該
廠商。
決標或簽約後發現得標廠商
於決標前有前項情形者，應
撤銷決標、終止契約或解除
契約，並得追償損失。但撤
銷決標、終止契約或解除契
約反不符公共利益，並經上
級機關核准者，不在此限。
第1項不予開標或不予決標，
致採購程序無法繼續進行
者，機關得宣布廢標。

第 63條 違反採購契約約定-廠商規
劃設計錯誤、監造不實或
管理不善，致機關遭受損

契約經訂定後，對廠商與機
關均發生拘束力，廠商如不
遵行，自應負契約責任（如
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備註：有關委託設計監造契約，對於廠商規劃設計錯誤、
監造不實或管理不善，致機關遭受損害情事及遲延
履約、驗收不符規定、監工人員未能達品質要求等，
均列有契約責任，應依其規定辦理。
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（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規
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法規名

稱
相關條項 違反法規情形 相關責任規定

政府採

購法

第101條至

第103條

機關辦理採購，發現廠商
有下列情形之一，應將其
事實及理由通知廠商，並
附記如未提出異議者，將
刊登政府採購公報：
一、容許他人借用本人名

義或證件參加投標
者。

二、借用或冒用他人名義
或證件，或以偽造、
變造之文件參加投
標、訂約或履約者。

三、擅自減省工料情節重
大者。

四、偽造、變造投標、契
約或履約相關文件
者。

五、受停業處分期間仍參
加投標者。

六、犯第 87條至第 92條
之罪，經第 1 審為有
罪判決者。

七、得標後無正當理由而
不訂約者。

八、查驗或驗收不合格，
情節重大者。

九、驗收後不履行保固責
任者。

十、因可歸責於廠商之事
由 ，致延誤 履約 期
限，情節重大者。

十一、違反第 65條之規定
轉包者。

十二、因可歸責於廠商之
事由，致解除或終
止契約者。

十三、破產程序中之廠
商。

十四、歧視婦女、原住民
或弱勢團體人士，
情節重大者。

廠商之履約連帶保證廠商
經機關通知履行連帶保證
責任者，適用前項之規
定。

經刊登政府採購公報者，於1
年或 3年內，不得參加投標或
作為決標對象或分包廠商。

技師法 第8條第1

項、第 24

領有技師證書而未領技師
執業執照、自行停止執業
或未加入技師公會，擅自

中央主管機關應命其停止，
並處新臺幣3萬元以上 15萬
元以下之罰鍰；其不停止行
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備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之
相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、
建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。

41



（四）其他法規

法規

名稱

相關條項 法  規 相關罰責

政治

獻金

法

第 6條、第

28條

任何人不得利用職務上之權

力、僱傭關係或其他生計上之

利害，媒介或妨害政治獻金之

捐贈。

1.處新臺幣 20萬元以上 1百

萬元以下罰鍰。

2.公務員違反第 6 條規定

者，處 1 年以下有期徒

刑。

第 7條第1

項、第 29條

第 2項

得捐贈政治獻金者，以下列各
款以外之個人、政黨、人民團
體及營利事業為限：

一、公營事業或政府持有資本

達 20%之民營企業。

二、與政府機關 (構) 有巨額

採購或重大公共建設投資

契約，且在履約期間之廠

商。

三、有累積虧損尚未依規定彌

補之營利事業。

四、宗教團體。

五、•••。

•

•

•

十一、•••。

違反第 7條第1項捐贈政治
獻金者，按其捐贈之金額處
2倍之罰鍰。但最高不得超
過新臺幣 1百萬元。

第8條、第

25條

政黨、政治團體及擬參選人不
得收受前條所定得捐贈者以外
對象之政治獻金。

1.擬參選人違反第 8條規定
收受第 7條第 1項第 7款
至第 9款規定對象之政治
獻金，未依第15條規定之
期限繳交受理申報機關辦
理繳庫，或違反第13條規
定募集政治獻金者，處 5
年以下有期徒刑；為擬參
選人收受或募集政治獻金
之代理人、受雇人亦同。
2.政黨、政治團體之負責
人、代表人或代理人、受
雇人犯前項之罪者，依前
項之規定處罰。
3.犯第 25條第 1項、第 2項
之罪者，其收受之政治獻
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金，沒收之；如全部或一
部不能沒收時，追徵其價
額。

第 9條第1

項、第 29條

第1項

政治獻金之捐贈，不得行求或

期約不當利益。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。但最

高不得超過新臺幣 1百萬

元。

。

第 9條第 2

項、第 27條

前項（第 9條第1項）之政治

獻金，政黨、政治團體及擬參

選人亦不得收受。

1. 收受政治獻金者，按其

收受金額處 2倍之罰鍰。

2. 違法收受之政治獻金，

沒入之；如全部或一部

不能沒入時，追徵其價

額。

第14條、第

29條第 2項

任何人不得以本人以外之名義

捐贈或為超過新臺幣 1萬元之

匿名捐贈。

超過新臺幣 10萬元現金捐

贈，應以支票或經由金融機構

匯款為之。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。

第17條、第

29條第 2項

對同一政黨、政治團體每年捐

贈總額，不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣30萬元。

二、營利事業：新臺幣3百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 2百萬

元。

對不同政黨、政治團體每年捐

贈總額，合計不得超過下列金

額：

一、個人：新臺幣 60萬元。

二、營利事業：新臺幣 6百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 4百萬

元。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。但最

高不得超過新臺幣 1百萬

元。

。
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第18條第1

項及第 2

項、第 29條

第 2項

對同一擬參選人每年捐贈總

額，不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣 10萬元。

二、營利事業：新臺幣 1百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 50萬

元。

對不同擬參選人每年捐贈總

額，合計不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣 20萬元。

二、營利事業：新臺幣 2百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 1百萬

元。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。但最

高不得超過新臺幣 1百萬

元。

公職

人員

利益

衝突

迴避

法

第1條 為促進廉能政治、端正政治風

氣，建立公職人員利益衝突迴

避之規範，有效遏阻貪污腐化

暨不當利益輸送，特制定本

法。

公職人員利益衝突之迴避，除

其他法律另有嚴格規定者外，

適用本法之規定。

第 2條 本法所稱公職人員，指公職人

員財產申報法第 2條第1項所

定之人員。

第 3條 本法所定公職人員之關係人，

其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生

活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親

屬。

三、公職人員或其配偶信託財

產之受託人。

四、公職人員、第1款及第 2

款所列人員擔任負責人、

董事、監察人或經理人之

營利事業。
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第 4條 本法所稱利益，包括財產上利

益及非財產上利益。

財產上利益如下：

一、動產、不動產。

二、現金、存款、外幣、有價

證券。

三、債權或其他財產上權利。

四、其他具有經濟價值或得以

金錢交易取得之利益。

非財產上利益，指有利公職人

員或其關係人於政府機關、公

立學校、公營事業機構 (以下

簡稱機關) 之任用、陞遷、調

動及其他人事措施。

第5條 本法所稱利益衝突，指公職人

員執行職務時，得因其作為或

不作為，直接或間接使本人或

其關係人獲取利益者。

第 6條 公職人員知有利益衝突者，應

即自行迴避。

第 7條、第

14條

公職人員不得假借職務上之權

力、機會或方法，圖其本人或

關係人之利益。

處新臺幣 1百萬元以上 5百

萬元以下罰鍰；所得財產上

利益，應予追繳。

第8條、第

14條

公職人員之關係人不得向機關

有關人員關說、請託或以其他

不當方法，圖其本人或公職人

員之利益。

處新臺幣 1百萬元以上 5百

萬元以下罰鍰；所得財產上

利益，應予追繳。

第 9條、第

15條

公職人員或其關係人，不得與

公職人員服務之機關或受其監

督之機關為買賣、租賃、承攬

等交易行為。

處該交易行為金額 1倍至 3

倍之罰鍰。
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第10條第1

項、第16

條、第18條

公職人員知有迴避義務者，應

依下列規定辦理：

一、民意代表，不得參與個人

利益相關議案之審議及表

決。

二、其他公職人員應停止執行

該項職務，並由職務代理

人執行之。

1. 處新臺幣 1百萬元以上 5

百萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續

處罰之。

第10條第 4

項、第17

條、第18條

服務機關或上級機關知有應自

行迴避而未迴避情事者，應命

該公職人員迴避。

1. 處新臺幣 150 萬元以上

750萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續

處罰之。

第11條 民意代表以外之公職人員於自

行迴避前，對該項事務所為之

同意、否決、決定、建議、提

案、調查等行為均屬無效，應

由其職務代理人重新為之。

第12條 公職人員有應自行迴避之情事

而不迴避者，利害關係人得向

下列機關申請

其迴避：

一、應迴避者為民意代表時，

向各該民意機關為之。

二、應迴避者為其他公職人員

時，向該公職人員服務機

關為之；如為機關    首

長時，向上級機關為之；

無上級機關者，向監察院

為之。

第13條、第

17條、第18

條

前條之申請，經調查屬實後，

應命被申請迴避之公職人員迴

避，該公職人員不得拒絕。

1. 處新臺幣 150 萬元以上

750萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續

處罰之。

第 21條 違反本法規定而涉及其他法律

責任者，依有關法律處理之。
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二、工程施工之廠商

（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規
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刑事

法規

名稱

相關條項 違反法規情形 相關刑罰

政府

採購

法

第87條

圍標之處罰

意圖使廠商不為投標、違反其

本意投標，或使得標廠商放棄

得標、得標後轉包或分包，而

施強暴、脅迫、藥劑或催眠術

者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

致重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

以詐術或其他非法之方法，使

廠商無法投標或開標發生不正

確結果者。

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。

意圖影響決標價格或獲取不當

利益，而以契約、協議或其他

方式之合意，使廠商不為投標

或不為價格之競爭者。

處 6月以上 5年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 1百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

意圖影響採購結果或獲取不當

利益，而借用他人名義或證件

投標者。容許他人借用本人名

義或證件參加投標者。

處 3年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。

第 90條

強制採購決

定之處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

管理或代辦採購廠商之人員，

就與採購有關事項，不為決定

或為違反其本意之決定，而施

強暴、脅迫者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

第 91條

強制洩密之

處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。
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刑事

法規

名稱

相關條項 違反法規情形 相關刑罰

政府

採購

法

第87條

圍標之處罰

意圖使廠商不為投標、違反其

本意投標，或使得標廠商放棄

得標、得標後轉包或分包，而

施強暴、脅迫、藥劑或催眠術

者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

致重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

以詐術或其他非法之方法，使

廠商無法投標或開標發生不正

確結果者。

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。

意圖影響決標價格或獲取不當

利益，而以契約、協議或其他

方式之合意，使廠商不為投標

或不為價格之競爭者。

處 6月以上 5年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 1百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

意圖影響採購結果或獲取不當

利益，而借用他人名義或證件

投標者。容許他人借用本人名

義或證件參加投標者。

處 3年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。

第 90條

強制採購決

定之處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

管理或代辦採購廠商之人員，

就與採購有關事項，不為決定

或為違反其本意之決定，而施

強暴、脅迫者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

第 91條

強制洩密之

處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。
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刑事

法規

名稱

相關條項 違反法規情形 相關刑罰

政府

採購

法

第87條

圍標之處罰

意圖使廠商不為投標、違反其

本意投標，或使得標廠商放棄

得標、得標後轉包或分包，而

施強暴、脅迫、藥劑或催眠術

者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

致重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

以詐術或其他非法之方法，使

廠商無法投標或開標發生不正

確結果者。

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。

意圖影響決標價格或獲取不當

利益，而以契約、協議或其他

方式之合意，使廠商不為投標

或不為價格之競爭者。

處 6月以上 5年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 1百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

意圖影響採購結果或獲取不當

利益，而借用他人名義或證件

投標者。容許他人借用本人名

義或證件參加投標者。

處 3年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。

第 90條

強制採購決

定之處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

管理或代辦採購廠商之人員，

就與採購有關事項，不為決定

或為違反其本意之決定，而施

強暴、脅迫者。

處1年以上 7年以下有期徒

刑，得併科新臺幣3百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。

犯前項之罪，因而致人於死或

重傷者。

致人於死者，處無期徒刑或

7年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3年以上 10年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣3

百萬元以下罰金。

第 91條

強制洩密之

處罰

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關委

託提供採購規劃、設計或專案

處5年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。
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備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之
相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、
建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。
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（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規

52



法規名

稱
相關條項 違反法規情形 相關責任規定

政府採

購法

第 31條 一、以偽造、變造之文件
投標。

二、投標廠商另行借用他
人名義或證件投標。

三、冒用他人名義或證件
投標。

四、在報價有效期間內撤
回其報價。

五、開標後應得標者不接
受決標或拒不簽約。

六、得標後未於規定期限
內，繳足保證金或提
供擔保。

七、押標金轉換為保證
金。

八、其他經主管機關認定

有影響採購公正之違

反法令行為者。

機關得於招標文件中規定，
廠商有左列情形之一者，其
所繳納之押標金，不予發
還，其已發還者，並予追
繳。

第 32條 得標廠商有招標文件規定
之不發還其繳納之全部或
部分保證金及其孳息之情
形。（請參照押標金保證
金暨其他擔保作業辦法第
20條規定）

廠商如有違反，機關得不發
還其所繳納之全部或部分保
證金及其孳息。

第50條 一、未依招標文件之規定
投標。

二、投標文件內容不符合
招標文件之規定。

三、借用或冒用他人名義
或證件，或以偽造、
變造之文件投標。

四、偽造或變造投標文
件。

五、不同投標廠商間之投
標文件內容有重大異
常關聯者。

六、第103條第1項不得參
加投標或作為決標對
象之情形。

七、其他影響採購公正之
違反法令行為。

投標廠商有左列情形之一，
經機關於開標前發現者，其
所投之標應不予開標；於開
標後發現者，應不決標予該
廠商。
決標或簽約後發現得標廠商
於決標前有前項情形者，應
撤銷決標、終止契約或解除
契約，並得追償損失。但撤
銷決標、終止契約或解除契
約反不符公共利益，並經上
級機關核准者，不在此限。
第1項不予開標或不予決標，
致採購程序無法繼續進行
者，機關得宣布廢標。

第 63條 違反採購契約約定 契約經訂定後，對廠商與機

關均發生拘束力，廠商如不

遵行，自應負契約責任（如

逾期罰款、違約金、不發還
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備註：有關工程採購契約，對於履約延遲、驗收不合及施
工品質不良設有契約責任之約定，應依約辦理。
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（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規
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法規名

稱
相關條項 違反法規情形 相關責任規定

政府採

購法

第101條至

第103條

機關辦理採購，發現廠商
有下列情形之一，應將其
事實及理由通知廠商，並
附記如未提出異議者，將
刊登政府採購公報：
一、容許他人借用本人名

義或證件參加投標
者。

二、借用或冒用他人名義
或證件，或以偽造、
變造之文件參加投
標、訂約或履約者。

三、擅自減省工料情節重
大者。

四、偽造、變造投標、契
約或履約相關文件
者。

五、受停業處分期間仍參
加投標者。

六、犯第 87條至第 92條
之罪，經第 1 審為有
罪判決者。

七、得標後無正當理由而
不訂約者。

八、查驗或驗收不合格，
情節重大者。

九、驗收後不履行保固責
任者。

十、因可歸責於廠商之事
由 ，致延誤 履約 期
限，情節重大者。

十一、違反第 65條之規定
轉包者。

十二、因可歸責於廠商之
事由，致解除或終
止契約者。

十三、破產程序中之廠
商。

十四、歧視婦女、原住民
或弱勢團體人士，
情節重大者。

廠商之履約連帶保證廠商

經機關通知履行連帶保證

責任者，適用前項之規

定。

經刊登政府採購公報者，於 1
年或 3年內，不得參加投標或
作為決標對象或分包廠商。

營造業 第11條、 土木包工業違反越區營業
規定

按其情節輕重，予以警告或 3
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備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之
相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、
建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。
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（四）其他法規

法規

名稱

相關條項 法  規 相關罰責

政治

獻金

法

第 6條、第

28條

任何人不得利用職務上之權

力、僱傭關係或其他生計上之

利害，媒介或妨害政治獻金之

捐贈。

1.處新臺幣 20萬元以上 1百

萬元以下罰鍰。

2.公務員違反第 6 條規定

者，處 1 年以下有期徒

刑。

第 7條第1

項、第 29條

第 2項

得捐贈政治獻金者，以下列各
款以外之個人、政黨、人民團
體及營利事業為限：

一、公營事業或政府持有資本

達 20%之民營企業。

二、與政府機關 (構) 有巨額

採購或重大公共建設投資

契約，且在履約期間之廠

商。

三、有累積虧損尚未依規定彌

補之營利事業。

四、宗教團體。

五、•••。

•

•

•

十一、•••。

違反第 7條第1項捐贈政治
獻金者，按其捐贈之金額處
2倍之罰鍰。但最高不得超
過新臺幣 1百萬元。

第8條、第

25條

政黨、政治團體及擬參選人不
得收受前條所定得捐贈者以外
對象之政治獻金。

1.擬參選人違反第 8條規定
收受第 7條第 1項第 7款
至第 9款規定對象之政治
獻金，未依第15條規定之
期限繳交受理申報機關辦
理繳庫，或違反第13條規
定募集政治獻金者，處 5
年以下有期徒刑；為擬參
選人收受或募集政治獻金
之代理人、受雇人亦同。
2.政黨、政治團體之負責
人、代表人或代理人、受
雇人犯前項之罪者，依前
項之規定處罰。
3.犯第 25條第 1項、第 2項
之罪者，其收受之政治獻

58



金，沒收之；如全部或一
部不能沒收時，追徵其價
額。

第 9條第1

項、第 29條

第1項

政治獻金之捐贈，不得行求或

期約不當利益。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。但最

高不得超過新臺幣 1百萬

元。

。

第 9條第 2

項、第 27條

前項（第 9條第1項）之政治

獻金，政黨、政治團體及擬參

選人亦不得收受。

3. 收受政治獻金者，按其

收受金額處 2倍之罰鍰。

4. 違法收受之政治獻金，

沒入之；如全部或一部

不能沒入時，追徵其價

額。

第14條、第

29條第 2項

任何人不得以本人以外之名義

捐贈或為超過新臺幣 1萬元之

匿名捐贈。

超過新臺幣 10萬元現金捐

贈，應以支票或經由金融機構

匯款為之。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。

第17條、第

29條第 2項

對同一政黨、政治團體每年捐

贈總額，不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣30萬元。

二、營利事業：新臺幣3百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 2百萬

元。

對不同政黨、政治團體每年捐

贈總額，合計不得超過下列金

額：

一、個人：新臺幣 60萬元。

二、營利事業：新臺幣 6百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 4百萬

元。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。但最

高不得超過新臺幣 1百萬

元。

。
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第18條第1

項及第 2

項、第 29條

第 2項

對同一擬參選人每年捐贈總

額，不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣 10萬元。

二、營利事業：新臺幣 1百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 50萬

元。

對不同擬參選人每年捐贈總

額，合計不得超過下列金額：

一、個人：新臺幣 20萬元。

二、營利事業：新臺幣 2百萬

元。

三、人民團體：新臺幣 1百萬

元。

捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2倍之罰鍰。但最

高不得超過新臺幣 1百萬

元。

公職

人員

利益

衝突

迴避

法

第1條 為促進廉能政治、端正政治風

氣，建立公職人員利益衝突迴

避之規範，有效遏阻貪污腐化

暨不當利益輸送，特制定本

法。

公職人員利益衝突之迴避，除

其他法律另有嚴格規定者外，

適用本法之規定。

第 2條 本法所稱公職人員，指公職人

員財產申報法第 2條第1項所

定之人員。

第 3條 本法所定公職人員之關係人，

其範圍如下：

一、公職人員之配偶或共同生

活之家屬。

二、公職人員之二親等以內親

屬。

三、公職人員或其配偶信託財

產之受託人。

四、公職人員、第一款及第二

款所列人員擔任負責人、

董事、監察人或經理人之

營利事業。
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第 4條 本法所稱利益，包括財產上利

益及非財產上利益。

財產上利益如下：

一、動產、不動產。

二、現金、存款、外幣、有價

證券。

三、債權或其他財產上權利。

四、其他具有經濟價值或得以

金錢交易取得之利益。

非財產上利益，指有利公職人

員或其關係人於政府機關、公

立學校、公營事業機構 (以下

簡稱機關) 之任用、陞遷、調

動及其他人事措施。

第5條 本法所稱利益衝突，指公職人

員執行職務時，得因其作為或

不作為，直接或間接使本人或

其關係人獲取利益者。

第 6條 公職人員知有利益衝突者，應

即自行迴避。

第 7條、第

14條

公職人員不得假借職務上之權

力、機會或方法，圖其本人或

關係人之利益。

處新臺幣 1百萬元以上 5百

萬元以下罰鍰；所得財產上

利益，應予追繳。

第8條、第

14條

公職人員之關係人不得向機關

有關人員關說、請託或以其他

不當方法，圖其本人或公職人

員之利益。

處新臺幣 1百萬元以上 5百

萬元以下罰鍰；所得財產上

利益，應予追繳。

第 9條、第

15條

公職人員或其關係人，不得與

公職人員服務之機關或受其監

督之機關為買賣、租賃、承攬

等交易行為。

處該交易行為金額 1倍至 3

倍之罰鍰。
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第10條第1

項、第16

條、第18條

公職人員知有迴避義務者，應

依下列規定辦理：

一、民意代表，不得參與個人

利益相關議案之審議及表

決。

二、其他公職人員應停止執行

該項職務，並由職務代理

人執行之。

1. 處新臺幣 1百萬元以上 5

百萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續

處罰之。

第10條第 4

項、第17

條、第18條

服務機關或上級機關知有應自

行迴避而未迴避情事者，應命

該公職人員迴避。

1. 處新臺幣 150 萬元以上

750萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續

處罰之。

第11條 民意代表以外之公職人員於自

行迴避前，對該項事務所為之

同意、否決、決定、建議、提

案、調查等行為均屬無效，應

由其職務代理人重新為之。

第12條 公職人員有應自行迴避之情事

而不迴避者，利害關係人得向

下列機關申請其迴避：

一、應迴避者為民意代表時，

向各該民意機關為之。

二、應迴避者為其他公職人員

時，向該公職人員服務機

關為之；如為機關首長

時，向上級機關為之；無

上級機關者，向監察院為

之。

第13條、第

17條、第18

條

前條之申請，經調查屬實後，

應命被申請迴避之公職人員迴

避，該公職人員不得拒絕。

1. 處新臺幣 150 萬元以上

750萬元以下罰鍰。

2. 處罰後再違反者，連續

處罰之。

第 21條 違反本法規定而涉及其他法律

責任者，依有關法律處理之。
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切結書1（投標時檢附）
       

本廠商                              參與駐泰國台北
經濟文化辦事處辦理新購館舍整建工程委託專案管理顧問
服務招標案，對於廠商之責任，包括刑事、民事與行政責
任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人
                       

投標廠商：　　 　　　   （蓋
章）

   

負責人：　　    　　　　（蓋
章）

中華民國 105 年    月   日
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切結書 2（投標時檢附）

本人              受聘於                         
（工程技術顧問公司），為承辦駐泰國台北經濟文化辦事
處辦理新購館舍整建工程委託專案管理顧問服務招標案之
執業技師，對於執業技師之責任，包括刑事、民事與行政
責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。

立書人

技師：　　     　　　  　（蓋章）

中華民國 105 年    月   日
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